

MÓRAHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

2010. évi közbeszerzési terve

A közbeszerzés tárgya és mennyisége	CPV kód	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	Időbeli ütemezés		Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére?
				az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama	
I. Árubeszerzés						
Eszközbeszerzés az Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdő fejlesztése során DAOP-2.1.1/A-2f-2009-0003		Nemzeti egyszerű eljárásrend	Nyílt eljárás	2010.07.01.		-
Eszközbeszerzés a Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Központ fejlesztése kapcsán DAOP-4.1.1/B-2008-0008		Nemzeti egyszerű eljárásrend	Nyílt eljárás	2010.05.01		-
II. Építési beruházás						
Mórahalom - Ásotthalom között az 55. sz. főút mellett kerékpárút építése a 8+820 – 28+568 sz. km szelvények között KÖZOP-3.2.0/b-08-2008-0003	45.23.31.62-2	Nemzeti egyszerű eljárásrend	Nyílt eljárás	2010/01/27		-
Mórahalom belterületi kerékpárút hálózat fejlesztése	45.23.31.62-2	Nemzeti egyszerű	Nyílt eljárás	2010/03/01		-

a Zákányszéki és Kissori út mentén DAOP-3.1.2/A-09-2009-0028		eljárásrend			
Mórahalmi Mátyás király körút, Batthyány utca és a 0391 hrsz-ú út aszfaltburkolattal történő ellátása DAOP-3.1.1/B-09-2009-0007	45.23.32.28-3	Nemzeti egyszerű eljárásrend	Nyílt eljárás	2010/03/01	-
Mórahalom közösségi közlekedésének fejlesztése keretében Buszöblök, buszparkoló és P+R parkoló építése DAOP-3.2.1/A-09-2009-0013	45.21.13.60-0	Nemzeti egyszerű eljárásrend	Nyílt eljárás	2010/03/01	-
Mórahalom közösségi közlekedésének fejlesztése keretében épületépítés, felújítás és bővítés DAOP-3.2.1/A-09-2009-0013	45.00.00.00-7 45.26.28.00-9	Nemzeti egyszerű eljárásrend	Nyílt eljárás	2010/03/01	-
Csónakház, móló és túraútvonal kialakítása a Nagyszéksóstó körül DAOP-2.1.1/E-09-2009-0019	45.24.00.00-1 45.24.13.00-1	Nemzeti egyszerű eljárásrend	Nyílt eljárás	2010/05/01	-
Klebelsberg világa – gr. Klebelsberg Kúnó szellemi kulturális, gazdasági örökségét bemutató ház	45.26.28.00-9	Nemzeti egyszerű eljárásrend	Nyílt eljárás	2010/05/01	-

fejlesztése Mórahalmon
DAOP-2.1.1/B-09-2009-
0007

„Ifjúsági sportközpont”
építése

45.23.61.10-4

Nemzeti
egyszerű
eljárásrend

Nyílt eljárás

2010/07/01

-

„A Nagy Imre u., Mátyás
király krt. egy szakaszának, a
Füstölő sor, az 55. számú
főút és 0243. hrsz-ú út
közötti 0405/38 hrsz-ú út, az
55. számú főút melletti
szervízút és az 1652, 1653
hrsz-ú utcák szilárd
burkolattal való ellátása
Mórahalmon”

45.23.32.28-3

Nemzeti
egyszerű
eljárásrend

Nyílt eljárás

2010/02/15

-

Technikai kabinet
akadálymentesítése
DAOP 2009-4.3.1-09

45.26.27.00-8

Nemzeti
egyszerű
eljárásrend

Nyílt eljárás

2010/02/15

-

III. Szolgáltatás- megrendelés

A mórahalmi Fenntartható
Fejlődés Háza projekt
vonatkozásában kiemelten a
fenntartható életmóddal
kapcsolatos kommunikációs
feladatok ellátása,
kommunikáció
hatékonyságának vizsgálata,
valamint az Erzsébet
Mórahalmi Gyógyfürdő
Fejlesztése kapcsán komplex
kommunikációs feladatok

79.34.00.00-9

Nemzeti
egyszerű
eljárásrend

Nyílt eljárás

2010. 01.31

-

ellátása. DAOP-2.1.1/A-2f-2009-0003

KEOP-6.2.0/B-2008-0007

Műszaki ellenőri feladatok ellátása az Erzsébet

Mórahalmi Gyógyfürdő fejlesztése és a Kistérségi

Járóbeteg Szakellátó Központ fejlesztése során.

DAOP-2.1.1/A-2f-2009-0003

DAOP-4.1.1/B-2008-0008

2010.01.31

71.35.61.00-9

Nemzeti egyszerű eljárásrend

Nyílt eljárás

-

IV. Építési koncesszió

V. Szolgáltatási koncesszió